

MINISTERE DE L'URBANISME, DES  
AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO

-----  
UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DE  
L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT  
GESTION : 2023**

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/1	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	2 400 000	0	2 400 000	Acquisition de poubelles au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	7	31/10/2023	DGF
2023.38/1/2	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de mobilier de bureau avec la Chambre des métiers par Accord-cadre au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	ED	15/03/2023	17/03/2023	3	05/05/2023	60	31/01/2023	DGF
2023.38/1/3	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de matériel et de mobilier de bureau au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
2023.38/1/4	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303	AE	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation du matériel de sonorisation au profit du MUAFH.	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	15	31/10/2023	DGF

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801200311 Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1								
	<b>Total : 9 900 000</b>														
2023.38/1/5	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de vidéos projecteurs et de matériel d'archivage numérique au profit des structures du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2023	21/03/2023	1	10/04/2023	30	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2023.38/1/6	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000	0	100 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	08/03/2023	1	17/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	<b>Total : 100 000 000</b>														
2023.38/1/7	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv	CP	9 990 000	0	9 990 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit du	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	7	31/10/2023	DGF

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601					MUAFH.  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 9 990 000</b>															
2023.38/1/8	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du Cabinet du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	365	31/12/2023	DGF	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2023.38/1/9	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	28/03/2023	365	31/12/2023	DGF	
	<b>Total : 9 500 000</b>															
2023.38/1/10	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du MUAFH  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/02/2023	28/02/2023	1	15/03/2023	365	31/12/2023	DGF	
	<b>Total : 2 000 000</b>															
2023.38/1/11	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	6 000 000	0	8 000 000	Edition et impression des documents au profit du MUAFH.	DC-F à OC	23/02/2023	28/02/2023	1	15/03/2023	365	31/10/2023	DGF	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080602 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080608 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								
	<b>Total : 8 000 000</b>														
2023.38/1/12	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	4 000 000	0	9 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MUAFH.	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	28/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080103 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000			Nombre de lot: 1								
	<b>Total : 9 000 000</b>														
2023.38/1/13	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	2 000 000	location de salle et de matériels au profit du MUAFH	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
							Nombre de lot: 1								

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 2 000 000</b>														
2023.38/1/14	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 4 000 000</b>														
2023.38/1/15	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de matériels informatique au profit du MUAFH  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2023.38/1/16	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	6 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	<b>Total : 6 500 000</b>														
2023.38/1/17	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des équipements sanitaires et électriques au profit du MUAFH.	DC-F à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	03/04/2023	365	31/10/2023	DGF

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2023.38/1/18	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et réparation de matériel de transport à quatre (04) roues au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	365	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 9 900 000</b>														
2023.38/1/19	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de matériel de transport à deux (02) roues au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	365	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 1 500 000</b>														
2023.38/1/20	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080103 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	8 000 000	0	8 219 000	Acquisition de cartes prépayées au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	21	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 618	CP	219 000											
	<b>Total : 8 219 000</b>														
2023.38/1/22	Budget	Prg 108 Act	CP	1 000 000	0	29 379 000	Couverture médiatique des	ED	09/03/2023	10/03/2023	1	20/03/2023	365	31/12/2023	DGF

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	10806 Actv 1080602 Chap 1007000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 108 Act 10804 Actv 1080401 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070209 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000			activités du MUAFH.									
	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050215 Chap 1800400311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000				à OC								
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 105 Act 10506 Actv 1050603 Chap 1800700311 Art 62 Par	CP	5 000 000			Nombre de lot: 1									

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 105 Act 10503 Actv 1050313 Chap 1801000311 Art 62 Par 622	CP	379 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10601 Actv 1060111 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	<b>Total : 29 379 000</b>														
2023.38/1/23	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	<b>Total : 7 000 000</b>														
2023.38/1/24	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080605 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	21 000	0	32 021 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du MUAFH.	DPX à OC	27/02/2023	10/03/2023	1	29/03/2023	365	31/10/2023	DGF

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080608 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080609 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	29 000 000											
	<b>Total : 32 021 000</b>														
2023.38/1/25	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080107 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	7 479 000	Gardiennage des locaux au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/01/2023	03/02/2023	1	20/02/2023	365	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080605	CP	1 479 000											

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1007000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000												
	<b>Total : 7 479 000</b>															
2023.38/1/26	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	5 903 000	0	5 903 000	Formation en planification, stratégique opérationnelle des politiques, stratégies, projets et programmes de développement en milieu urbain au profit du MUAFFH.	CC	22/05/2023	29/05/2023	1	16/06/2023	10	30/06/2023	DGF	
	<b>Total : 5 903 000</b>						Nombre de lot: 1									
2023.38/1/27	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080503 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation sur les procédures de passation, d'exécution et de suivi des accords cadres au profit du MUAFFH.	CC	05/05/2023	12/05/2023	1	12/06/2023	10	30/06/2023	DGF	
	<b>Total : 5 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2023.38/1/28	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 62 Par	CP	4 000 000	0	4 000 000	Formation sur l'élaboration des manuels de procédures au profit du MUAFFH.	CC	05/05/2023	12/05/2023	1	12/06/2023	10	30/06/2023	DGF	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		623					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2023.38/1/29	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080503 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation sur la tenue de la régie d'avances au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	CC	22/05/2023	29/05/2023	1	03/07/2023	10	31/07/2023	DGF	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2023.38/1/30	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080503 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	3 000 000	0	3 000 000	Formation sur les logiciels EXCEL, WORD, POWERPOINT et archivage numérique au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	CC	05/05/2023	12/05/2023	1	19/06/2023	10	30/06/2023	DGF	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2023.38/1/31	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 21 Par 211	AE	5 000 000	0	5 000 000	Élaboration du manuel de procédure de gestion technique, administrative, financière et comptable du Secrétariat Permanent de la Promotion de Logement ( SP-PL).  Nombre de lot: 1	CC	06/03/2023	10/03/2023	1	31/03/2023	90	31/08/2023	DGF	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2023.38/1/32	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	6 200 000	0	6 200 000	Acquisition pièces de rechange des véhicules à quatre (04) roues au profit du SPPL  Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	30	31/12/2023	DGF	
	<b>Total : 6 200 000</b>															

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/33	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	30	28/04/2023	DGF
	<b>Total : 3 000 000</b>														
2023.38/1/34	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	30	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 3 000 000</b>														
2023.38/1/35	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	30	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 2 000 000</b>														
2023.38/1/36	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de carburant au profit du SPPL  Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	07/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 17 000 000</b>														
2023.38/1/37	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du SPPL	DC-F à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	365	31/10/2023	DGF

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1800300311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 6 000 000</b>															
2023.38/1/38	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation des équipements sanitaires et électriques au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 1 500 000</b>															
2023.38/1/39	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du SPPL  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	365	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 1 000 000</b>															
2023.38/1/40	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2023.38/1/41	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	365	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 4 000 000</b>															

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/42	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 9 900 000</b>														
2023.38/1/43	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	8 750 000	0	8 750 000	Couverture médiatique des activités du SPPL.  Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	07/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 8 750 000</b>														
2023.38/1/44	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en montage et analyse de projets immobiliers au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	CC	05/05/2023	10/05/2023	1	26/05/2023	10	30/06/2023	DGF
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2023.38/1/45	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation sur le logiciel MS Project au profit du SPPL.  Nombre de lot: 1	CC	05/06/2023	09/06/2023	1	05/07/2023	10	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2023.38/1/46	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070212 Chap	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition des emballages bio dégradables au profit du SPPL	DC-F	28/02/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	30	31/10/2023	DGF

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1800300311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 1 000 000</b>															
2023.38/1/47	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 24 Par 242	AE	8 000 000	0	14 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGAIC.	DPX	10/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	60	31/10/2023	DGF	
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060316 Chap 1800500311 Art 24 Par 242	AE	6 000 000			Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 14 000 000</b>															
2023.38/1/48	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	7 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DGAIC.	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	30/03/2023	60	31/10/2023	DGF	
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060316 Chap 1800500311 Art 24 Par 241	AE	2 000 000			Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2023.38/1/49	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060315	CP	500 000	0	1 250 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGAIC.	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	30	31/10/2023	DGF	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1800500311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 106 Act 10601 Actv 1060113 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060414 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	<b>Total : 1 250 000</b>														
2023.38/1/50	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060316 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGAIC.  Nombre de lot: 1	DC-NF	13/03/2023	17/03/2023	1	05/04/2023	15	31/10/2023	DGF
	<b>Total : 500 000</b>														
2023.38/1/51	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060310 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	6 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGAIC.	ED	06/03/2023	07/03/2023	1	22/03/2023	15	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060311 Chap	CP	1 500 000			Nombre de lot: 1								

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800500311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	<b>Total : 6 500 000</b>														
2023.38/1/52	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060310 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	6 000 000	Acquisition de divers matériel au profit de la DGAIC.  Nombre de lot: 1	DC-F	13/03/2023	16/03/2023	1	03/04/2023	30	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060314 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060315 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060316 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
<b>Total : 6 000 000</b>																
2023.38/1/54	Budget National	Prg 105 Act 10506 Actv 1050604 Chap 1800700311 Art 21 Par 211	AE	300 000 000	0	300 000 000	Réalisation des études d'assainissement pluvial dans quatre (04) villes au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 4	DP-MI	06/03/2023	06/04/2023	4	05/05/2023	210	31/05/2023	DGF	
<b>Total : 300 000 000</b>																
2023.38/1/55	Budget National	Prg 105 Act 10506 Actv 1050602 Chap 1800700311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Élaboration du schéma directeur de gestion de déchets urbains de la Ville de Koudougou au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DP-MI	06/03/2023	06/04/2023	3	10/05/2023	210	30/09/2023	DGF	
<b>Total : 50 000 000</b>																
2023.38/1/57	Budget National	Prg 105 Act 10505 Actv 1050505 Chap 1801800311 Art 21 Par 211	CP	9 000 000	0	9 000 000	Élaboration d'un manuel de procédures administrative financière et comptable au profit de l'UGP/ PRAVO 3.  Nombre de lot: 1	CC	06/03/2023	10/03/2023	1	28/03/2023	90	31/10/2023	DGF	
<b>Total : 9 000 000</b>																
2023.38/1/58	Budget National	Prg 105 Act 10505 Actv 1050505 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause -café et déjeuner au profit de l'UGP/PRAVO 3.	DC-F à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	14/04/2023	365	31/10/2023	DGF	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1801800311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2023.38/1/59	Budget National	Prg 105 Act 10505 Actv 1050505 Chap 1801800311 Art 62 Par 623	CP	12 500 000	0	12 500 000	Formation sur le SYSCOHADA révisé au profit de l'UGP/PRAVO 3.  Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	07/04/2023	1	25/04/2023	14	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 12 500 000</b>															
2023.38/1/61	Budget National	Prg 105 Act 10505 Actv 1050505 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit de l'UGP/PRAVO 3.  Nombre de lot: 1	DC-NF	05/05/2023	10/05/2023	1	24/05/2023	7	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 900 000</b>															
2023.38/1/62	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	12 946 000	6 946 000	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGUVT  Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	15	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 12 946 000</b>															
2023.38/1/63	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED	23/05/2023	24/05/2023	1	01/06/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 6 000 000</b>															
2023.38/1/64	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap N°44359000	-	900 000	0	900 000	Confection de cachets et de panneaux d'indication au profit de la DGUVT.	DC-NF	10/04/2023	14/04/2023	1	05/05/2023	15	31/10/2023	SAF/DGUVT	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0085 Art - Par -					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 900 000</b>															
2023.38/1/65	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	28/04/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 000 000</b>															
2023.38/1/66	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2023	28/04/2023	1	15/05/2023	21	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 900 000</b>															
2023.38/1/67	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de matériel et mobiliers de bureau au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F	19/05/2023	25/05/2023	1	12/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 800 000</b>															
2023.38/1/68	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED	05/06/2023	06/06/2023	1	22/06/2023	7	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 30 000 000</b>															
2023.38/1/69	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F	23/05/2023	29/05/2023	1	15/06/2023	15	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2023.38/1/70	Fonds	Bail AUTR-	-	7 499 500	2 499 500	5 000 000	Acquisition de petit	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	30/03/2023	21	31/10/2022	SAF/DGUVT	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	d'aménagement urbain	BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par *					matériel outillage et accessoires pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 7 499 500</b>															
2023.38/1/71	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	28 993 960	8 993 960	20 000 000	Fourniture, pose et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso.  Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2023	28/02/2023	1	30/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 28 993 960</b>															
2023.38/1/72	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de pièces de rechange de véhicules et d'engins au profit de la DGUVT  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/05/2023	23/05/2023	1	12/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 900 000</b>															
2023.38/1/73	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 836 000	4 836 000	5 000 000	Acquisition de tenues de chantier et chaussures de sécurité au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F	18/05/2023	23/05/2023	1	12/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 836 000</b>															
2023.38/1/74	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F	18/05/2023	23/05/2023	1	12/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 900 000</b>															
2023.38/1/75	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000	-	33 150 000	9 850 000	23 300 000	Acquisition de billet d'avion au profit de la DGUVT.	DPX à OC	05/05/2023	10/05/2023	1	26/05/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0085 Art - Par -					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 33 150 000</b>															
2023.38/1/76	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	62 770 040	14 270 040	48 500 000	Entretien et réparation d'engins de travaux au profit de la brigade de viabilisation de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/04/2023	28/04/2023	1	16/05/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 62 770 040</b>															
2023.38/1/77	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	46 800 000	8 800 000	38 000 000	Entretien et réparation de tous matériels de transport au profit de la DGUVT (reconduction).  Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/03/2023	28/03/2023	1	19/04/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 46 800 000</b>															
2023.38/1/78	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 650 000	0	9 650 000	Entretien et réparation de matériels de transport spécifiques au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	21/03/2023	1	13/04/2023	365	31/10/2022	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 650 000</b>															
2023.38/1/79	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	7 249 000	2 249 000	5 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2023	23/03/2023	1	10/04/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 7 249 000</b>															
2023.38/1/80	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	12 280 000	5 780 000	6 500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DGUVT  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/07/2023	13/07/2023	1	31/07/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 12 280 000</b>															
2023.38/1/81	Fonds	Bail AUTR-	-	12 465 322	4 965 322	7 500 000	Entretien et maintenance du	DC-F	15/05/2023	19/05/2023	1	07/06/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	d'aménagement urbain	BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -					matériel informatique et péri informatique au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	à OC								
<b>Total : 12 465 322</b>																
2023.38/1/82	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des équipements sanitaires et électriques au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	19/05/2023	1	07/06/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
<b>Total : 4 000 000</b>																
2023.38/1/83	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	8 977 780	3 977 780	5 000 000	Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2023	05/05/2023	1	24/05/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
<b>Total : 8 977 780</b>																
2023.38/1/84	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	11 605 000	3 605 000	8 000 000	Entretien et réparation de bâtiments au profit de la DGUVT .  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	19/05/2023	1	08/06/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
<b>Total : 11 605 000</b>																
2023.38/1/85	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	27 950 132	7 950 132	20 000 000	Gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la DGUVT  Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/02/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
<b>Total : 27 950 132</b>																
2023.38/1/86	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Sécurisation dans le cadre des opérations du Relais-cité de Dédougou.  Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2023	22/02/2023	1	01/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT	
<b>Total : 12 000 000</b>																

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 12 000 000</b>														
2023.38/1/87	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Sécurisation dans le cadre des opérations du Relais-cité de Saponé.  Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2023	22/02/2023	1	01/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2023.38/1/88	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	13 798 664	6 798 664	7 000 000	Nettoyage des locaux administratifs au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	08/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 13 798 664</b>														
2023.38/1/89	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	20 854 800	6 893 200	13 961 600	Couverture médiatique des activités de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2023	16/03/2023	1	24/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 20 854 800</b>														
2023.38/1/90	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	28 986 345	3 986 345	25 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGUVT (reconduction).  Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/06/2023	22/06/2023	1	17/07/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 28 986 345</b>														
2023.38/1/91	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Location de salle et car au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	18/05/2023	1	01/06/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 3 000 000</b>														
2023.38/1/92	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation sur la gestion des projets avec le logiciel MS PROJECT au profit de	CC	25/05/2023	29/05/2023	1	12/06/2023	5	30/11/2023	SAF/DGUVT

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0085 Art - Par -					la DGUVT.  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 9 000 000</b>															
2023.38/1/93	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Formation en civil 3D au profit de la DGUVT  Nombre de lot: 1	CC	26/09/2023	29/09/2023	1	10/10/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 900 000</b>															
2023.38/1/94	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	17 500 000	0	17 500 000	Formation sur le pilotage des drones pour des travaux topographiques au profit de la DGUVT  Nombre de lot: 1	ED	01/06/2023	07/06/2023	1	20/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 17 500 000</b>															
2023.38/1/95	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Formation sur le recyclage à l'utilisation des outils topographiques au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	CC	03/10/2023	06/10/2023	1	17/10/2023	10	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2023.38/1/96	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	25 200 000	0	25 200 000	Formation en web mapping au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED	06/10/2023	10/10/2023	1	17/10/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 25 200 000</b>															
2023.38/1/97	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Formation en Arc Gis PRO au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED	03/07/2023	04/07/2023	1	20/07/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 9 800 000</b>															
2023.38/1/99	Fonds	Bail AUTR-	-	9 550 000	0	9 550 000	Formation sur la passation	ED	11/07/2023	14/07/2023	1	25/07/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	d'aménagement urbain	BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -					et l'exécution des marchés financés par la Banque Mondiale et la BOAD au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 9 550 000</b>															
2023.38/1/100	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	8 400 000	0	8 400 000	Formation sur les outils informatiques et bureautiques, les clés pour secrétaire et assistante au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED	27/09/2023	29/09/2023	1	10/10/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 8 400 000</b>															
2023.38/1/101	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	7 800 000	0	7 800 000	Formation sur la nouvelle gestion des ressources humaines à l'heure du digital: outil numérique et système d'informatisation des ressources humaines au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED	11/07/2023	14/07/2023	1	25/07/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 7 800 000</b>															
2023.38/1/102	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	4 676 500	0	4 676 500	Formation sur la gestion budgétaire: préparation, négociation, suivi et contrôle au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED	20/03/2023	24/03/2023	1	17/04/2023	5	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 4 676 500</b>															
2023.38/1/103	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	8 500 000	0	8 500 000	Formation sur le suivi de l'exécution de la commande publique au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	CC	02/05/2023	05/05/2023	1	22/05/2023	5	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 8 500 000</b>															

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/104	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Étude de faisabilité technico-économique pour l'aménagement du centre ville et des pôles urbains secondaires de l'agglomération de Bobo-Dioulasso.  Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2023	10/04/2023	3	15/05/2023	180	30/09/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 60 000 000</b>														
2023.38/1/105	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Convention avec la DGAIC pour la conception des plans architecturaux et techniques de la maison des jeunes de Dédougou.  Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	02/03/2023	1	20/03/2023	50	31/10/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 3 000 000</b>														
2023.38/1/106	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	39 800 000	3 800 000	36 000 000	Prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens du Relais-cité de Saponé, Manga et Yako.  Nombre de lot: 3	DP-MI	01/03/2023	31/03/2023	1	05/05/2023	90	31/10/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 39 800 000</b>														
2023.38/1/107	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	519 200	0	519 200	Abonnement aux journaux au profit de la DGUVT.  Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	03/03/2023	1	20/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	<b>Total : 519 200</b>														
2023.38/1/108	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	329 220 000	0	329 220 000	Protocole d'accord avec la Mairie pour l'étude du plan d'aménagement forestier et de drainage du Parc Urbain Bangre-Weogo.	ED	03/05/2023	05/05/2023	1	18/05/2023	90	31/10/2023	SAF/PRAVO
	<b>Total : 329 220 000</b>														

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2023.38/1/109	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	19 227 100	9 380 000	9 847 100	Réalisation des études pour l'électrification du relais cité de Dédougou.	CC	14/09/2022	20/09/2022	1	24/04/2023	90	31/10/2023	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 19 227 100</b>															Nombre de lot: 1
2023.38/1/110	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	148 544 942	0	148 544 942	Suivi contrôle des travaux de bitumage (5 km) de voirie et de réalisation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales (16 km) dans le relais cité de Dapelogo.	DP-MI	03/10/2022	17/10/2022	3	24/02/2023	300	31/10/2022	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 148 544 942</b>															Nombre de lot: 1
2023.38/1/111	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	2 970 898 837	0	2 970 898 837	Travaux de bitumage (5 km) de voirie et de réalisation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales (16 km) dans le relais-cité de Dapelogo.	AOOD	26/10/2022	20/12/2022	3	24/02/2023	240	31/10/2022	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 2 970 898 837</b>															Nombre de lot: 1
2023.38/1/112	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	4 884 440	0	4 884 440	Travaux de construction d'un bloc de latrines à trois (03) cabines au profit de la DGUVT.	DC-F	22/08/2022	26/08/2022	1	24/02/2023	60	31/10/2022	SAF/DGUVT	
	<b>Total : 4 884 440</b>															Nombre de lot: 1
2023.38/1/113	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Réhabilitation de bâtiment, construction de salle de chauffeur et d'une guérite au profit de la DGUVT.	DPX	20/04/2023	02/05/2023	1	22/05/2023	60	31/10/2022	SAF/DGUVT	

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 30 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2023.38/1/114	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	39 994 760	24 994 760	15 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGUVT.	DPX	25/05/2023	05/06/2023	1	22/06/2023	30	31/10/2022	SAF/DGUVT
	<b>Total : 39 994 760</b>														
2023.38/1/115	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de deux (02) camions bennes au profit de la Brigade de Viabilisation.	AOOD	12/06/2023	11/07/2023	3	01/08/2023	60	31/10/2022	SAF/DGUVT
	<b>Total : 100 000 000</b>														
2023.38/1/116	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation d'un logiciel de gestion budgétaire, financière et comptable au profit de la DGUVT.	DC-F	03/04/2023	07/04/2023	1	26/04/2023	45	31/10/2022	SAF/DGUVT
	<b>Total : 9 900 000</b>														
2023.38/1/117	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	35 400 000	0	35 400 000	Formation sur les procédures de recherche des financements auprès des bailleurs de fonds : cas de la BOAD.	DP-MI	01/03/2023	03/04/2023	3	05/05/2023	14	31/10/2023	SAF/PRAVO
	<b>Total : 35 400 000</b>														
2023.38/1/118	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	35 400 000	0	35 400 000	'Acquisition d'un logiciel de conception et de dimensionnement de réseaux de drainage des eaux pluviales et formation à son utilisation (prise en main).	DP-MI	01/03/2023	03/04/2023	2	05/05/2023	14	31/10/2023	SAF/PRAVO
	<b>Total : 35 400 000</b>														

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2023.38/1/119	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	47 200 000	0	47 200 000	Protocole d'accord avec la Mairie pour des campagnes de sensibilisation des populations et pour le renforcement de capacités de ses agents.  Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	07/04/2023	1	25/04/2023	365			SAF/PRAVO
	<b>Total : 47 200 000</b>															
2023.38/1/120	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	9 400 000	0	9 400 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de l'UGP/PRAVO-Phase 3.  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	365	31/10/2023		SAF/PRAVO
	<b>Total : 9 400 000</b>															
2023.38/1/121	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	35 400 000	0	35 400 000	Réalisation de la collecte des valeurs des indicateurs du cadre logique dans le cadre du suivi-évaluation du PRAVO 3.  Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2023	10/04/2023	2	02/05/2023	120	31/10/2023		SAF/PRAVO
	<b>Total : 35 400 000</b>															
2023.38/1/122	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	4 720 000	0	4 720 000	Protocole d'accord avec l'ANEVE pour le suivi et la supervision de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.  Nombre de lot: 1	ED	10/03/2023	13/03/2023	1	24/04/2023	365	31/10/2023		SAF/PRAVO
	<b>Total : 4 720 000</b>															
2023.38/1/123	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	389 677 400	0	389 677 400	Acquisition de matériels roulants à 4 roues au profit de la Mairie et de l'UGP/PRAVO-Phase 3.  Nombre de lot: 4	AOOD	08/07/2022	09/08/2022	3	10/04/2023	60	31/10/2022		SAF/PRAVO
	<b>Total : 389 677 400</b>															

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/124	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	722 160 000	0	722 160 000	Réalisation de l'étude de faisabilité de la quatrième phase du PRAVO, phase 3.	DP-MI	01/03/2023	31/03/2023	5	28/04/2023	240	31/03/2023	SAF/PRAVO
	<b>Total : 722 160 000</b>						Nombre de lot: 1								
2023.38/1/125	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation en MS PROJECT au profit de l'UGP-PRAVO.	CC	08/05/2023	12/05/2023	1	05/06/2023	5	31/10/2023	SAF/PRAVO
	<b>Total : 9 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2023.38/1/126	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UG-PRAVO, Phase 3.	DC-F	20/03/2023	24/03/2023	1	13/04/2023	30	31/10/2023	SAF/PRAVO
	<b>Total : 9 800 000</b>						Nombre de lot: 1								
2023.38/1/127	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	2 360 000	0	2 360 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit de l'UG-PRAVO, Phase 3.	ED	21/03/2023	24/03/2023	1	17/04/2023	14	31/10/2023	SAF/PRAVO
	<b>Total : 2 360 000</b>						Nombre de lot: 1								
2023.38/1/128	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	10 070 000	0	10 070 000	Acquisition de carburant au profit de l'UG-PRAVO, Phase 3.	ED	06/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	14	31/10/2023	SAF/PRAVO
	<b>Total : 10 070 000</b>						Nombre de lot: 1								
2023.38/1/129	Budget National	Prg 108 Act 10807 Actv 1080702 Chap 1006000311 Art 62 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MUAFFH.	ED à OC	06/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	365	31/10/2023	DGF

**Référence du plan : 2023.38/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2023.38/1/130	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070213 Chap 1005000311 Art 21 Par 211	AE	80 000 000	0	80 000 000	Etude de faisabilité sur le plafonnement des prix des parcelles à usage d'habitation au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2023	10/04/2023	3	01/06/2023	120	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 80 000 000</b>															
2023.38/1/131	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	2 200 000	0	2 200 000	Acquisition de matériel de bureau au profit du MUAFH.  Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	21	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 2 200 000</b>															
2023.38/1/132	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	1 250 000	0	1 250 000	Abonnement aux journaux au profit du PNCL.  Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF	
	<b>Total : 1 250 000</b>															
2023.38/1/133	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	35 400 000	0	35 400 000	Audit technique et financier du PRAVO 3.  Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2023	31/03/2023	2	05/05/2023	90	31/10/2023	SAF/PRAVO	
	<b>Total : 35 400 000</b>															

**Total MINISTERE DE L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT : 6 654 656 722**

**Nombre lignes : 128**